

Konceptuell masterplan för IGK

Informationsmöte 24 augusti





Vad händer ikväll?

19.00 Välkommen och bakgrund

Ordförande & Klubbchef

19.15 Presentation konceptuell masterplan

Banarkitekt, Pierre Fulke

19.45 Bensträckare

20.00 Presentation konceptuell masterplan fortsättning

Banarkitekt, Pierre Fulke

Frågor & svar

Pierre Fulke, Ordförande & Klubbchef

Mötet avslutas senast 21.15



Vårt arbete

2021

- inledande kontakter med Pierre Fulke design

2022

- information på årsmöte
- avtal tecknas med Pierre Fulke design

2023

- styrelsen har involverat medlemmar, valberedning och medarbetare i arbetet
- Informationsmöte 19/6
- Information på hemsidan och i klubbhuset



Utveckling över tid

Ängen

1999-2001
Fairway-
bevattning
& grästees

2010-2012
Nya green-
områden

2023

2016-2017
Greener
samt
breddning
av håll del 1

2019-2020
Greener
samt
breddning
av håll del 2



Skogen



Uppdrag till banarkitekt

- Årsmöteshandlingar 2022
 - Vision, värdegrund & övergripande mål
 - Spel medlemmar & gäster
 - Vattenförsörjning
 - Finansiell ställning
- Upplevelse
- Säkerhet
- Kvalitet

Välkommen Pierre Fulke

Konceptuell masterplan för Ingarö GK





Konceptuell masterplan

- Viktigt att beslut avseende utveckling och investeringar följer en "röd tråd" över tid.
- Den leder oss mot vårt övergripande mål - attraktiv golfanläggning.



Vägen framåt

Vad vi vill utveckla och förbättra

- Värdet i golfupplevelsen
- Säkerhet vid spel och träning
- Vattenförsörjning

Ekonomiska förutsättningar

- Styrelsens uppfattning är att finansiering av investeringar ska ske utan att extra avgifter tas ut av medlemmarna.



Vägen framåt

Så här kan en plan för genomförande se ut

FAS 1 – 2024-2027

- Övningsområden
- Driving range
- Skogsbanan
- Vattenförsörjning

Finansiering – 14 MSEK i enlighet med finansplan presenterad vid årsmöte i april 2023.

Liten inverkan på spel under projekttid.



Vägen framåt

Så här kan en plan för genomförande se ut

FAS 2 – 2028-2030

– Ängsbanan

Finansiering – Försäljning av mark (fastighetsutveckling).
9 hål i taget för att ge god möjlighet till spel under projekttid.



Beslut om konceptuell masterplan

Onsdag 5/10 2023

Handlingar inför extra årsmöte skickas ut.

Måndag 16/10 2023

Extra årsmöte för beslut om konceptuell masterplan.