

# Ingarö Golfklubb

## Designkoncept Skogsbanan

- Platsanpassade, strategiskt placerade bunkrar med ett naturligt utseende
- Förstärka de naturliga inslagen i landskapet
- Lyfta fram ljung & bärris, tall och berghällar
- Trappor, staket och markeringar i naturliga material
- Större teevariation
- Lyfta fram både mjuka & hårda värden



# Ingarö Golfklubb

## Designkoncept Skogsbanan



# Ingarö Golfklubb

## Designkoncept Skogsbanan



# Ingarö Golfklubb

## Designkoncept Skogsbanan



# Ingarö Golfklubb

## Moodboard Skogsbanan



# Ingarö Golfklubb

## Masterplan 2023

### Justeringar Skogsbanan

- Ny bunkerdesign
- Större teevariation
- Ny kioskplacering
- Justering av hål:  
4,8,9,10,11,12,13&14
- Kortare gångsträckor
- Förbättring av spelbarhet
- Estetiskt mer tilltalande
- Bättre spel- &  
helhetsupplevelse
- Förbättrad turfkvalitet
- Möjligheter till  
fastighetsutveckling



# Ingarö Golfklubb

## Logistik Hål 4 Skogsbanan

- Arbetet med ny green och greenområde sker under hösten (oktober).
- Spel till provisorisk green om resten av banan är öppen.
- Green torvas med eget gräs från G4 & PG.
- Greenområdet torvas med (delvis eget) färdigt gräs.
- Nya hålet öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.



# Ingarö Golfklubb

## Logistik Hål 8 Skogsbanan

- Befintligt hål spelas under byggnationen.
- Arbete med ny green och greenområde sker under vinter och vår.
- Sådd av hela området sker under försommaren.
- Resterande del byggs klart under hösten och hela området torvas.
- Nya hålet öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.





# Ingarö Golfklubb

## Logistik Hål 9 Skogsbanan

- Befintligt hål spelas under byggnationen.
- Arbete med ny fairway, green och greenområde sker under vinter och vår.
- Sådd av hela området sker under försommaren.
- Resterande del byggs klart under hösten och hela området torvas.
- Nya hålet öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.



# Ingarö Golfklubb

## Logistik Hål 10&12 Skogsbanan

- Befintligt hål 10&11 spelas under byggnationen.
- Hål 12 spelas som par 3 till befintlig green.
- Arbete med ny green och greenområde sker under vinter och vår.
- Sådd av hela området sker under försommaren.
- Resterande delar byggs klart under hösten och hela området torvas.
- Nya hålen öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.

