

Ingarö Golfklubb

Logistik Hål 4 Skogsbanan

- Arbetet med ny green och greenområde sker under hösten (oktober).
- Spel till provisorisk green om resten av banan är öppen.
- Green torvas med eget gräs från G4 & PG.
- Greenområdet torvas med (delvis eget) färdigt gräs.
- Nya hålet öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.



Ingarö Golfklubb

Logistik Hål 8 Skogsbanan

- Befintligt hål spelas under byggnationen.
- Arbete med ny green och greenområde sker under vinter och vår.
- Sådd av hela området sker under försommaren.
- Resterande del byggs klart under hösten och hela området torvas.
- Nya hålet öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.



Ingarö Golfklubb

Logistik Hål 9 Skogsbanan

- Befintligt hål spelas under byggnationen.
- Arbete med ny fairway, green och greenområde sker under vinter och vår.
- Sådd av hela området sker under försommaren.
- Resterande del byggs klart under hösten och hela området torvas.
- Nya hålet öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.



Ingarö Golfklubb

Logistik Hål 10&12 Skogsbanan

- Befintligt hål 10&11 spelas under byggnationen.
- Hål 12 spelas som par 3 till befintlig green.
- Arbete med ny green och greenområde sker under vinter och vår.
- Sådd av hela området sker under försommaren.
- Resterande delar byggs klart under hösten och hela området torvas.
- Nya hålen öppnar samtidigt som övriga hål för spel nästkommande vår.

